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Ausgangslage 
 
Im Dezember 2020 beschlossen der Vorstand und die Geschäftsleitung die Zeit des Lockdown 
für eine Investition in die Zukunft zu nutzen und die alte Lüftungsanlage zu ersetzen. Diese 
stammte aus dem Jahre 1956. Der Zuschauerraum und Bühnenbereich wurde bisher nur von 
einer Zuluftanlage bedient. Die eingebrachte Luft (Luftmenge unbekannt) strömte im Überdruck 
via Türen zum Foyer und von hier durch die Eingangstüre im Erdgeschoss ab. Die Erwärmung der 
Aussenluft erfolgte mittels Elektro-Lufterhitzer.  
 
Die Aussenluft wurde mit sog. G3-Mattenfiltern gefiltert, was nicht mehr den aktuellen 
Hygieneanforderungen entsprach. Zudem konnte aufgrund Lärmemissionen die Lüftung nur vor 
und nach den Vorstellungen in Betrieb genommen werden. Die Steuerung der Anlage erfolgte 
manuell (Stufen I/II). Es war keine Abluftanlage installiert, noch existierte eine 
Wärmerückgewinnung. 
 
Kurz zusammengefasst: die alte Lüftung entsprach längst nicht mehr den technischen, 
energetischen und betrieblichen Anforderungen. Ebenso ist eine gute Lüftungsanlage mit 
genügend Luftaustausch in Zukunft wichtiger denn je – gerade aufgrund der Covid-Pandemie 
wird von allen Beteiligten wie auch dem Publikum nach einer effektiven Lüftung gefragt.  
 
 
Anforderungen an die neue Lüftung 
 
Die neue Lüftungsanlage sollte auf dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden und an 
die räumlichen Eigenschaften angepasst werden. Dafür waren folgende Faktoren zu beachten: 
 
- Denkmalschutz Innen und Aussen, sowie 

Wahrung des Stadtbildes (Aussenfassade), 
keine Sichtbarkeit im Innen- wie im 
Aussenraum.  

-  behördliche Vorschriften wie Lufthygiene, 
Arbeitssicherheit, Energieverbrauch  

- Ausreichender Luftwechsel, um 
Aerosolbildungen zu minimieren. 

- Enge räumliche Gegebenheiten bedingen 
lange Kanalführungen z.T. durch 
Bruchsteinwände (bis zu 1.5m Dicke), 
keine betrieblichen Beeinträchtigungen auf  
Bühne und in Nebenräumen. 

- Akustische Anforderungen –  keine 
Beeinträchtigung des Spielbetriebes. 

- Heizfunktion über bestehenden 
Fernwärmeanschluss 

- Ionisierungsanlage zur Reinigung der 
Zuluft – mit dem Nebeneffekt, dass 
gewisse Viren neutralisiert werden können. 

- Als Zusatz ist eine „Geruchszugabe“ 
(Beduftung) vorgesehen, welche als 
Inszenierungszusatzeffekt genutzt werden 
kann. 

 
 



 Basler Marionetten Theater, Münsterplatz 8, CH-4051 Basel 
  
  

  3 

 
Projektpartner 
 
Die Geschäftsleitung BMT fragte bei mehreren Kulturbetrieben und Architekten nach einer 
Empfehlung für die Lüftungsplanung. Von allen Seiten wurde dem BMT das Büro Wirz & Partner 
AG aus Sissach empfohlen. Ruedi Wirz ist seit Jahrzehnten als Lüftungstechniker tätig und hat 
unter anderem Lüftungsanlagen für das Bird’s Eye (ähnliche räumliche Anforderungen), den 
Jazzcampus (höchste akustische Anforderungen), die Villa Merian (Denkmalschutz), sowie für 
zahlreiche andere Kulturbetriebe, Kaufhäuser und staatliche Liegenschaften konzipiert.  
 
Die weiteren Projektpartner wurden nach 
Ausschreibung des Projektes ausgesucht. Es 
wurde darauf geachtet, dass Unternehmen, 
die mit den räumlichen und betrieblichen 
Eigenschaften vertraut sind, bevorzugt 
werden, ebenso natürlich auch allfällige 
Leistungen in Form von Kulturrabatten. Die 
Vergabe für den Hauptauftrag  - den 
Lüftungsbau – erfolgte im 
Ausschreibeverfahren, alle anderen 
Unternehmungen wurden direkt ausgesucht. 
 
 
 
 
 
Beteiligte Unternehmen 

• Basler Marionetten Theater (Bauleitung) 
• Wirz & Partner AG, Lüftungsplanung und Bauplanung 
• Kiwera AG, Kaminrück-/Umbau 
• Laubi Innovent AG, Lüftungstechnische Anlagen 
• Roth AG, Isolationen 
• Ionair AG, Ionisierungsanlage 
• Schreinerei Kaiser, neuer Saalboden, diverse Anpassungen 
• Egeler Lutz AG, Baumeisterarbeiten 
• Diamantbohr, Kernbohrungen 
• Stieber und Ehret AG, Sanitärarbeiten  
• Schlosserei Weiland, Schlosserarbeiten 
• Swisspro NW AG, Elektroarbeiten 
• Lutz Böden, Saalteppich 
• Schlegel AG, Vorhänge 
• Rolf Seeholzer, Statik 
• Carbotech, Altlasten 
• Ramirez, Malerarbeiten 
• Beratung: Feuerpolizei Basel-Stadt, Denkmalpflege Basel-Stadt, Amt für Umwelt und 

Energie Basel-Stadt,….) 
• Mitarbeiter und Ehrenamtliche BMT, diverse Arbeiten und Reinigung 
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Planung und zeitlicher Ablauf 
 
Januar 2021:  

Machbarkeit liegt vor, erste Grobkosten-
schätzung, erste Gespräche mit potentiellen 
Geldgebern 

 
Februar 2021:  

Genauere Kostenschätzung 
Koordination mit involvierten Ämtern und 
Hausbesitzerin, Eingabe Finanzierungsgesuche 
an diverse Stiftungen 

 
April 2021:  

Baueingabe und weitere Detailplanung 
 
April/Mai 2021:  

Erste Finanzierungszusagen liegen vor 
Entscheid Vorstand BMT zur definitiven 
Umsetzung, unter Vorbehalt vorliegender 
Finanzierung und bewilligtem Baugesuch.    

 
Anfang Juli 2022: 

Erste Vorbereitungsmassnahmen: Räumen der 
betroffenen Räumlichkeiten, Staubschutz für 
bestehende Technik installieren.  

 Rückbau ehemalige Lüftung 
 
Mitte Juli 2021: 

Entscheid Baugesuch: Baufreigabe.  
Baubeginn: zuerst wurde der alte Boden 
entfernt, damit die Lüftungskanäle unter 
Boden verlegt werden konnte.  
  

Mitte August 2021: 
Erste Vermietungen und Anlässe fanden im 
BMT statt, daher wurden die Arbeiten im Saal 
priorisiert.  

 
Bis Mitte Oktober: 

Alle weiteren baulichen Massnahmen wurden 
umgesetzt. 

 
Ende Oktober:  
 Einbau der beiden Lüftungsmonoblöcke. 
 
Anfangs November 2021: 
 Inbetriebnahme Lüftung 
 
Februar 2022: 
 Mängelbehebung und Bauabnahme 
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Umsetzung 
 
Der Monobloc zur Aussenluftaufbereitung wurde an 
der Decke des ehemaligen Tankraums über der 
Fernwärmestation platziert. In diesem Aggregat wird 
die Aussenluft, welche über das Kellerfenster 
(Ansaugraum) Seite Pfalz angesaugt wird, filtriert, 
von Wärmetauscher der Fernwärme auf die 
gewünschte Einblastemperatur erwärmt (max. 18 
Grad) und vom Ventilator via Schalldämpfer und 
Kanal-/Rohrnetz dem Saal zugeführt, dabei wird die 
Luft auch ionisiert. Um den Weg vom Technikraum 
in den Bühnenbereich zu bewerkstelligen, musste 
aufgrund Niveauunterschiede der Kanal 1 Meter 
unter Boden geführt werden und durch eine rund 
1.5 dicke Bruchsteinmauer hindurch.  
 

 
 
Die Kanalführung erfolgt via Unterbühne in einem 
Bodenkanal unter den Hohlboden im Saal. Von hier 
strömt die Luft zugfrei über Boden-Quellauslässe 
unter den Sitzen in den Raum. Damit wird eine 
effiziente Versorgung des Personenbereichs mit 
aufbereiteter Luft erreicht. Unter der Bühne, sowie 
auf dem Technikbalkon befinden sich zusätzliche 
Auslässe, damit auch die Mitarbeitenden und die 
SpielerInnen sich frischer Luft erfreuen können.  
 
 

 
Die Abluft wird über unsichtbare Schattenfugen an der aufgedoppelten Stirnwand der Bühne 
abgesaugt, durch einen Kanal durch die Bruchsteinmauer zum Schalldämpfer über der 
Künstlergarderobe zugeführt. Von dort wird die Luft über einen alten Kaminschacht (rund 15m 
hoch) vom Lüftungsmonoblock im Dachgeschoss (hängend) abgesaugt und dort über zwei 
bestehende Lukarnen am die frische Luft entlassen.  
 
Die Luftmenge wird abhängig von der Luftqualität 
automatisch angepasst, sowie ionisiert (gereinigt, 
inkl. Virenneutralisation, eine diesbezügliche Studie 
des Fraunhofer Instituts für Bauphysik liegt vor). Auf 
eine Wärmerückgewinnung konnte aufgrund der 
effektiven Betriebsstunden und der geringen 
Erwärmung verzichtet werden.  
 
Seitens Lufthygieneamt beider Basel war eine 
Spezialgenehmigung erforderlich, um die 
Aussenluftfassung  (Seite Pfalz) entgegen den 
Sia/SWKI-Regeln über Boden statt 3m ü. 
Terrain realisieren zu können. Die Schallpegel am AUL-Ansaug bzw. am Fortluft-Ausblas 
entsprechen mindestens den geforderten Werten gemäss Zonenplan. 
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Eine grosse Herausforderung beim Umbau war der Zeitplan. Die Planungsphase brauchte seine 
Zeit, sodass der Saisonstart näher rückte. Dank der speditiven Bearbeitung der Baubewilligung 
innert Rekordzeit durch das Bau- und Gastgewerbeinspektorat, konnte Mitte Juli 2021 auch mit 
den effektiven Arbeiten begonnen werden. Mitte August fanden bereits erste Anlässe im Saal 
statt, daher mussten mit Hochdruck die Arbeiten im Zuschauersaal und Bühnenbereich bis dann 
abgeschlossen sein. Da ab dann im BMT ein dichtes 
Programm an Vermietungen und Anlässen lief, mussten die 
baulichen Massnahmen entsprechend so gelegt werden, 
dass jeweils genug Zeit zum temporären Aufräumen und 
Reinigen der Räumlichkeiten bestand.   
 
Aufgrund der Lieferengpässe auf dem globalen Markt, 
wurde der neue Eichenparkett bereits vor Baueingabe 
bestellt. Auch bei den beiden Monoblöcken bestanden 
Lieferprobleme, daher wurde im Verlaufe der Umsetzung 
auf ein anderes Modell gesetzt, welches innert nützlicher 
Frist lieferbar war. Die effektive Inbetriebnahme der Lüftung 
erfolgte sodann „nur“ mit 7 Wochen Verspätung.  
 
Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Unternehmungen 
gestaltete sich sehr angenehm und konstruktiv.  
 
 
 
Technische Angaben: 
System    Niederdruck-Variabel-Volumenstrom-Ventilationsanlage 
Standort Zuluft-Monobloc   Decke Heizraum 
Zuluft-Monobloc-Komponenten Aussenluft-Wetterschutz/Klappe-Klappe 

Aussenluft-Filtrierung F 7 
Schalldämpfer 
Zuluft-EC-Ventilator 
Lufterhitzer 

Standort Abluft-Monobloc   im Dachgeschoss 
Abluft-Monobloc-Komponenten FOL-Wetterschutz/Klappe 

Abluft-Filtrierung F 5 
Schalldämpfer 
Abluft-EC-Ventilator 

Zuluft-Eingabe    Über Boden-Quellauslässe (Im Doppelboden) 
Abluft-Entnahme    Über Schattenfuge in der Bühnenstirne 
Geräuschpegel im Raum   Gem. Anforderungen Akustik 
Geräuschpegel Extern   Gem. Zonenplan 
Regulierung     Abluft-/min.-Zulufttemperatur 
Luftmenge Total    Zuluft (Max.) 2‘400 M3/H 

Abluft (Max.) 2‘400 M3/H 
Aussenluftansaug    Kellerfenster Seite Pfalz 
Fortluftausblas    Via bestehenden Kaminschacht über Dachlukarnen 
Spezielles I    Die Zuluft wird ionisiert 
Spezielles II Der Zuluft kann zu Inszenierungszwecken ein künstlicher Duft 

beigegeben werden (noch nicht umgesetzt) 
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Räumliche Anpassungen und weitere Investitionen 
 
Der Einbau der Lüftungsanlage erforderte einige 
räumliche Anpassungen. So bedingt die neue 
Kanalführung über der Bühne, dass die 
Bühnenstirnseite verschoben werden musste und 
die gesamten Bühnenaufhängevorrichtungen neu 
gemacht werden mussten. In diesem Zuge 
wurden auch sämtliche Bühnenvorhänge 
erneuert, da deren Brandschutzeigenschaften in 
naher Zeit sowieso ablaufen. Zum Einbau der 
Zuluftdüsen im Hohlboden, musste Holzboden 
ersetzt werden.  
 
Im Bereich Heizungsraum (Zuluft) und über der 
Künstlergarderobe (Abluft) mussten die 
Einrichtungen für das Materiallager neu konzipiert 
und erstellt werden. Zudem entstand auf der 
Marionettenbühne durch den Ausbau der alten 
Lüftung eine neue Nische, welche sowohl den 
SpielerInnen mehr Platz verschafft, als auch für 
VIP-Plätze hinter der Bühne genutzt werden kann. 
  
Nach Abschluss der Arbeiten wurde auf Kosten 
des Hauseigentümers auch die Theateraussentüre 
frisch lackiert.  
 
 
 
Zielerreichung 
Mit den erwähnten Massnahmen konnten die Ziele des Umbauprojektes erreicht werden. Die 
neue Lüftungsanlage bringt eine spürbar bessere Luftqualität in den Zuschauerraum und passt 
die Luftzufuhr automatisch an die Saalbelegung an. Die Lüftung kann nun auch während den 
Vorstellungen in Betrieb sein, da diese im Saal nicht hörbar ist.  

 
Es wurde beim Umbau viel Wert darauf gelegt, dass im 
historischen Zuschauersaal nichts von der Lüftung 
sichtbar und hörbar sein soll. Die neue Lüftungsanlage 
ist somit sehr unauffällig – ausser der merklich 
frischeren Luft, dem neu erstrahlten Saalboden und 
den neuen tiefschwarzen Vorhängen, merken die 
ZuschauerInnen nichts. Aber zahlreiche positive 
Feedbacks bezüglich Luftqualität sind bereits erfolgt.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich diese 
Investition sehr gelohnt hat und dem BMT somit frische 
Luft für die Zukunft garantiert ist.  
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Finanzierung und Abrechnung 
Auf der folgenden Seite finden Sie die Kostenaufstellung der baulichen Massnahmen, sowie die 
Finanzierung. Gemäss Budget wurde das Vorhaben mit Ausgaben von CHF 238‘000 berechnet. 
Aufgrund der engen Kostenkontrolle und kleineren Anpassungen im Verlauf, konnte das Budget 
mit einer Abweichung von wenigen Franken eingehalten werden.   
 
Nicht bewertet in der Abrechnung wurden die Eigenleistungen vom BMT. Zwei Unternehmer 
verzichten zudem auf eine Entschädigung für die Beratung (Altlastenuntersuchung und Statik).  
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Danke 
Das abgeschlossene Lüftungserneuerungsprojekt bedeutet für das Basler Marionetten Theater 
ein Meilenstein für die Zukunft. Ohne die grosszügige finanzielle Unterstützung zahlreicher 
Institutionen, ehrenamtlichen Mithilfen und viel Goodwill-Arbeiten der Unternehmen hätten die 
geplanten Massnahmen nicht durchgeführt werden können. Das Team, das Ensemble und der 
Vorstand sagen daher: DANGGERSCHEEN. 

 
 
 
 
 




